

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Подготовительный этап		
1.1	Проведение оценки текущего состояния здоровья населения	2-3 квартал 2022г.	Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» (далее - УЗ «Ивьевская ЦРБ»)
1.2	Выбор ключевых направлений деятельности	4 квартал 2022 г.	Геранёвский сельский исполнительный комитет (далее - Геранёвский сельисполком), Государственное учреждение «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Ивьевский райЦЭ»)
1.3	Выбор индикаторов уровня здоровья и качества жизни населения	4 квартал 2022 г.	ГУ «Ивьевский райЦЭ», УЗ «Ивьевская ЦРБ»
1.4	Разработка системы мониторинга изменения значений выбранных индикаторов и оценки результатов (критерии эффективности)	4 квартал 2022 г.	ГУ «Ивьевский райЦЭ»
1.5	Создание и утверждение состава инициативного комитета, координационного комитета	1 квартал 2023 г.	Ивьевский районный исполнительный комитет (далее – Ивьевский райисполком), Геранёвский сельисполком, ГУ «Ивьевский райЦЭ»
2.	Этап планирования		
2.1	Предоставление предложений в план мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и посёлки»	1 полугодие 2023г.	УЗ «Ивьевская ЦРБ», Геранёвский сельисполком, Ивьевский РУП ЖКХ, отдел идеологической работы и по делам молодёжи Ивьевского райисполкома, Управление образования Ивьевского райисполкома, отдел спорта и туризма Ивьевского райисполкома, ГУО «Геранёвская средняя школа», ГУО «Ясли – сад аг. Геранёвы», Районный комитет общественной организации

			комитет общественной организации «БРСМ», Ивьевская районная организация БОКК, Отдел культурно – массовой и просветительской работы аг. Геранёны
2.2	Разработать и утвердить план мероприятий по реализации проекта	3 квартал 2023г.	Ивьевский райисполком, ГУ «Ивьевский райЦЭ»
2.3	Официальный старт проекта на административной территории	4 квартал 2023г.	Ивьевский райисполком, Геранёнский сельисполком, Отдел культурно – массовой и просветительской работы аг. Геранёны
3.	Этап внедрения		
3.1	Контроль выполнения плана мероприятий	2023-2025 гг.	Ивьевский райисполком
3.2	Проведение опросов, общественного мнения	2023-2025 гг.	ГУ «Ивьевский райЦЭ», УЗ «Ивьевская ЦРБ»
3.3	Публикация отчетов о ходе реализации проекта с указанием изменений индикаторов здоровья и качества жизни населения	2023-2025 гг.	Координационный комитет по реализации проекта

И.о. главного врача

ГУ «Ивьевский районный ЦЭ»



С.Р.Перскевич